

Паспорт проекта

№ п/п	Наименование пункта	Описание
1.	Название проекта	“Развитие правовой грамотности” Создание буклетов с информацией о праве
2.	Авторы проекта	Черкасова Ирина Андреевна, 89871281730, etoken777@gmail.com Ситникова Анастасия Дмитриевна, 89871245443, sitnikovaanastasia127@gmail.com
3.	Проблема, на решение которой направлен проект	<p>Подросток покидает тот возраст, когда все устойчиво и понятно. Когда он был ребенком, он имел любимые игрушки и игры, а также статус – «я маленький!». Но как только он переходит в подростковый возраст, то становится потерянным, подросток чувствует, что что-то изменилось, но что не понятно, меняются интересы. Подросток уже не является ребенком, но он еще не полностью сформировался как личность.</p> <p>Кроме того, с юридической точки зрения к правоспособности добавляется ещё и частичная дееспособность, в некоторых случаях наступает полная дееспособность и деликтоспособность подростков. У подростков кроме прав появляется и широкий круг обязанностей, о которых сам подросток часто и не знает.</p>
4.	Целевая аудитория	Обучающиеся, дети 11–18 лет
5.	География реализации проекта	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» города Чебоксары Чувашской Республики
6.	Цель проекта	Формирование правовой грамотности подростков через такой информационный источник, как брошюра

7.	Задачи проекта	<ul style="list-style-type: none"> – изучить нормативно правовые акты, защищающие и гарантирующие права подростков; – исследовать кодексы РФ на предмет прав и обязанностей несовершеннолетних; – собрать всю необходимую информацию, изготовить брошюру. 		
8.	Сроки реализации проекта	Сроки	Мероприятия	Ответственные
		Основной		
		24 апреля — 2 мая 2023	<ul style="list-style-type: none"> – Сбор и систематизация материалов – Оформление брошюры и заказ на их распечатку – Раздача брошюр 	Черкасова Ирина Ситникова Анастасия
		Аналитический		
		Май 2023	<ul style="list-style-type: none"> – Подведение итогов – Анализ проделанной работы – Обсуждение перспектив проекта 	Черкасова Ирина Ситникова Анастасия
9.	Ресурсное обеспечение проекта	Для реализации данного проекта необходимы следующие ресурсы: <ul style="list-style-type: none"> – Компьютер, принтер – Канцелярские товары 		

10.	Ожидаемые результаты проекта	Вовлечь в данный проект как можно больше обучающихся.
11.	Показатели ожидаемой эффективности реализации проекта	Общее число детей - 34 человека