

## Паспорт проекта

<b>Название проекта</b>	«Чистый лес»	
<b>1. Краткая аннотация</b> (не более 0,3 страницы)	Проект направлен на предотвращение несанкционированных свалок в близлежащих лесных массивах села Барино, по средствам изготовления и установки информационных аншлагов.	
<b>2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект</b> (не более 0,5 страницы)	Польза зеленого массива известна всем. Но проблема в его чистоте. Местные жители и люди, посещающие лес, очень часто оставляют много после себя бытового мусора, что неблагоприятно сказывается не только на красоте окружающего мира, но и на экологии.	
<b>3. Основные целевые группы, на которые направлен проект, сколько человек</b>	Жители села, приезжие грибники около 3000 человек в возрасте 7-75 лет.	
<b>4. Основные цели и задачи проекта</b>	<p><b>Цель:</b> Изготовление и установка информационных аншлагов в близлежащих лесных массивах с. Барино силами волонтеров, в период с декабря 2022 по май 2023г.</p> <p><b>Задачи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Создать группу по реализации проекта;</li> <li>- провести муниципальный конкурс на лучший эскиз оформления аншлага по профилактике загрязнения окружающей среды;</li> <li>- изготовить аншлаги;</li> <li>- установить аншлаги;</li> <li>- подвести итоги проекта.</li> </ul>	
<b>5. Календарный план реализации проекта (этапы):</b> (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)		
<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки (дд.мм.гг)</b>
1.	Создать рабочую группу	До 15.12.22
2.	Разработать положение о проведении конкурса на лучший эскиз аншлага «Береги природу!»	До 25.12.22 Сроки перенесены на Апрель
3.	Провести конкурс на лучший эскиз информационного аншлага на муниципальном уровне. Определить победителя конкурса.	До 25.01.23 сроки до До 15.04
4.	Разработать 2 макета информационного аншлага, используя работы победителей	До 15.02.23 сроки до 30.03.23
5.	Изготовление аншлагов	До 10.04.23 сроки до конца апреля
6.	Установка аншлагов с мастером леса ОО ПЛХО «Импульс» (лесоперерабатывающее предприятие)	С 21.04-25.05.23

7.	Информационное освещение проекта	С 1.12.2022 -25.05.23
8	Подведение итогов реализации проекта	30.05.23
<b>6. Ожидаемые результаты</b> <i>(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершении и в долгосрочной перспективе)</i> <i>Мы уверены, что наш проект принесет положительные результаты. В лесу будет чище, люди, посещающие леса будут ответственны за свои поступки, и не будут оставлять после себя мусор, а дети участвующие в проекте приобретут навыки умения общаться в группе и творческие способности.</i>		
<b>Количественные показатели</b> <i>(указать подробно количественные результаты)</i>	Создана рабочая группа в составе <b>15</b> человек; разработано <b>1</b> положение конкурса «Берегите лесов», в котором примут участие более <b>40</b> учеников ( <b>14</b> из нашей школы и по <b>2</b> человека из каждой школы), приняли участие уже Разработан <b>1 (2)</b> макет информационных аншлагов; изготовлено и установлено <b>12</b> аншлагов; Около <b>3000</b> посетителей леса, увидят информационные аншлаги.	
<b>Качественные показатели</b> <i>(указать подробно качественные изменения)</i>	Развитие коммуникативных навыков волонтеров; развитие творческих способностей участников детей «группы риска» в конкурсе «береги природу»; формирование культуры поведения в лесу; уменьшение количества бытового мусора оставленного отдыхающими и грибниками в лесном массиве вблизи родного села.	
<b>7. Резюме основных исполнителей проекта</b> <i>(описать функциональные обязанности руководителя и членов команды проекта, подтвердить их компетентность. Указываются не менее 3 основных членов команды)</i>		
<b>Руководитель проекта</b>	Хохлова Екатерина, руководитель проекта, осуществляет контроль на всех этапах его реализации.	
<b>1 член команды</b>	Ядрышникова Светлана, член команды, освещает реализацию проекта в социальной сети в контакте.	
<b>2 член команды</b>	Секисова Анна, член команды, принимает работы учеников по конкурсу «Береги природу!» (электронный и бумажный варианты).	
<b>3 член команды</b>	Шатова Ольга, член команды, привлекает детей «группы риска» к изготовлению аншлагов.	
<b>8. План информационного освещения проекта</b> <i>(укажите наименование медийных мероприятий, а также спланируйте работу по продвижению проекта в социальных сетях)</i>		
<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	
Публикация об итогах участия в грантовом конкурсе.	<b>01.12.2022</b>	
Размещение положения о конкурсе эскизов «Береги природу» в социальной сети в контакте, разослать на почты.	<b>25.12.2023</b>	
Публикация об итогах конкурса.	<b>15.01.2023</b>	
Публикация макетов информационных аншлагов.	<b>15.02.2022</b>	
Публикация о начале изготовления аншлагов.	<b>10.04.2023</b>	
Анонс об установке аншлагов	<b>22.04.2023</b>	
Публикация об итогах реализации проекта	<b>30.05.2023</b>	
<b>9. Информация о партнерах и организациях, участвующих в финансировании проекта</b> <i>(укажите наименование организаций, участвующих в финансировании проекта, с указанием их доли, а также информацию об организациях, в которых запрашивались средства на реализацию проекта)</i>		
ООО ПЛХО «Импульс» (лесоперерабатывающее предприятие)		

**10. Перспектива реализации проекта**

Проект может быть реализован на территории Шатровского муниципального округа, Курганской области.

**11. Детализированная смета расходов**

*(включаются только запрашиваемые средства, при этом подробно расписываются статьи расходов)*

<b>№</b>	<b>Статья расходов</b>	<b>Стоимость (ед.), руб.</b>	<b>Кол-во единиц</b>	<b>Всего, руб.</b>
1	Плита USB (2500*125089мм)	750	2	1500
2	Краска: Белая (1,9) Красная (0,9) Зеленая (0,9) Черная (0,9) Желтая (0,9)	580 308 325 305 180	2 1 1 1 1	1160 308 325 305 180
3	Кисти	22	5	110
4	Валик	130	1	130
5	Ацетон или айспирит	60	1	60
6	Грамота Приз (ежедневник)	10 200	7 2	70 400
	<b>Итого:</b>			<b>4548</b>

Руководитель проекта Хохлова Екатерина  
подпись