

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Белгорода

ПРОЕКТ

**Создание карты маршрутов экскурсий:
«По дворянским усадьбам Белгородчины»**

Выполнил: ученик 11 А класса
Калашников Ян Романович

Научный руководитель:
учитель истории
Харланова Ольга Алексеевна

Белгород, 2023

Паспорт

Создание карты маршрутов экскурсий: «По дворянским усадьбам Белгородчины»

1. **Актуальность** данного проекта заключается в изучении и углублении знаний по истории родного края, в его людях, в событиях, происходящих в различный период истории. Для повышения интереса к изучению краеведения, для развития патриотического и нравственного воспитания, поддержки культурного развития детей и подростков Белгородской области, предлагается реализовать проект под названием «Создание карты экскурсий по усадьбам Белгородчины». В ней будут охвачены все усадьбы, отражающие историю и судьбу дворянского сословия. Тема проекта является важной и в региональной истории. Владельцами усадеб являлись выдающиеся в России политические деятели, ученые, писатели.

2. **Выявление цели, постановка задач и результат проекта.**

| | |
|-----------------|--|
| Цели проекта: | Создание карты маршрутов экскурсий: «По дворянским усадьбам Белгородчины» |
| Задачи проекта: | 1) выяснить насколько учащиеся нашей школы осведомлены об истории Белгородчины, провести социальный опрос среди школьников; 2) собрать краеведческий материал о дворянских усадьбах на Белгородчине в интернете, архиве и краеведческом музее г. Белгорода; 3) сопоставить знание по курсу истории страны и краеведческий материал; 4) изучить особенности архитектуры дворянские усадеб на Белгородчине; 5) провести просветительское мероприятие для |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| | одноклассниками. |
| Результат проекта: | Создание карты экскурсий |

3. Основные блоки работ.

| № | Наименование | Длительность, дн. | Начало | Окончание |
|----|----------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 1. | Информационная работа | 7 | 10.10.2022г. | 17.10.2022г. |
| 2. | Постановка целей и задач | 2 | 17.10.2022г. | 19.10.2022г. |
| 3. | Сбор и систематизация информации | 12 | 12.12.2022г. | 24.12.2022г. |
| 4. | Создание карты экскурсий | 4 | 25.02.2023 | 1.03.2023 |
| 5. | Итого: | | | |

4. Бюджет проекта.

| № | Наименование | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
|----|-----------------|--------|-------------|--------------|
| 1. | Бумага | 30 | 0,44 | 13,20 |
| 2. | Печать | 10 | 12 | 20 |
| 3. | Интернет трафик | 30Гб | 350 | 350 |
| 4. | Итого: | | 362,44 | 383,20 |

5. Риски проекта.

| № | Риск | Действия в случае наступления риска |
|----|---|---|
| 1. | Техническая неисправность аппаратуры | Смена аппаратуры |
| 2. | Не востребована, не интересна | Добавить фотографии и интересный, занимательный текст |
| 3. | В результате реализации ожидаемый эффект не получен | Доработка проекта, поиск новых форм работы |

6. Описание.

В карте маршрутов экскурсий представлены фотоматериалы, карта маршрутов и информация о дворянских усадьбах на Белгородчине.